## Planning

Challenge: maak je eigen portfolio website

Taak	Aantal opdrachten	Verwachte tijdsduur	Deadline	Status
Module introductie		0,5 uur	Week 1	Bezig
Module Basic IT		6,5 uur	Week 1	Bezig
Module Devops		6 uur	Week 2	Bezig
Module Front end		8,5 uur	Week 4	Bezig
Challenge website		5 uur	Week 5	Bezig

## Logboek

Datum / tijd	Taak	tijd	Status
Dinsdag 7 september 09:17	Module introductie	20 minuten	klaar
Woensdag 8 september 11:47	Basis It tot 05	3 uur	bezig
Donderdag 9 september 10:55	Basis It 05 tot 10	2 uur	bezig
Vrijdag 10 september 14:45	Basis It 10 tot 14	1,5 uur	klaar
Woensdag 15 september 12:00	Devops tot 04	2 uur	Bezig
Donderdag 16 september 11:00	Devops 04 tot 08	2 uur	Bezig
Vrijdag 17 september 14:43	Devops 08 tot eindopdracht	2 uur	klaar
Maandag 20 september 15:01	Front end tot 03	1 uur en 45 minuten	Bezig
Dinsdag 21 september 10:52	Front end 03 tot 06	1 uur en 30 minuten	Bezig
Woensdag 22 september 11:50	Front end 06 tot 09	1 uur en 15 minuten	Bezig
Donderdag 23 september 10:59	Front end 09 tot 13	1 uur en 45 minuten	bezig
Vrijdag 24 september 14:56	Front end 13 tot 17	2 uur en 15 minuten	Klaar
Maandag 27 september 15:00	Challenge tot 02	1 uur	bezig
Dinsdag 28 september 11:00	Challenge tot 03	2 uur	Bezig
Woensdag 28 september 12:00	Challenge 03	2 uur	Klaar

Datum / tijd	Taak	tijd	Status